附图1：

项目经理部组织机构














 (
排水工程
)
 (
项目经理
项目总工
工程办公室
质检办公室
材料办公室
财务办公室
后勤办公室
桥涵组
内业组
测量组
试验室
路基路面组
设备办公室
安全办公室
)项目经理部各部门职能

	部  门
	职      能

	质检办公室
	施工技术管理、质量检查、质量监督、处理质量问题、安全生产

	工程办公室
	工程资料、计划、统计、计量、合同、文明施工管理

	材料办公室
	材料采购计划、使用分配及管理

	设备办公室
	机械设备使用计划、调运、维修及管理

	安全办公室
	安全保障、安全防火、安全宣传、安全管理

	财务办公室
	财务核算、资金调配、资金平衡、固定资产管理

	后勤办公室
	驻地建设、后勤采购、供应、保证职工生活
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附表1：劳动力需要量计划表
	序号
	工种
	高峰
人数
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	1-2月
	2-3月
	3-6月
	6-8月
	8-10月
	11月
	12月

	1
	管理人员
	40
	25
	40
	40
	40
	30
	30
	20

	2
	机械手
	80
	60
	80
	80
	80
	60
	60
	50

	3
	力  工
	120
	130
	140
	120
	110
	120
	100
	80

	4
	技  术
	150
	80
	150
	150
	150
	80
	80
	60

	5
	其  他
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20





　          单位：人　　　
注：1．投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。
2、本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。


附表3：主要施工机具计划表
	[bookmark: _GoBack]序号
	设备名称
	型号  规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率（kw）
	生产 能力
	用于施工部位
	备注

	1
	光轮压路机
	8T
	2
	中国
徐州
	2009.2
	115kw
	正常
	路面工程
	

	2
	川路自卸汽车
	EQ145
	12
	中国
杭州
	2009.6
	16T
	正常
	土石方
	

	3
	挖掘机
	1.5m3
	2
	中国
成都
	2009.9
	120kw
	正常
	土石方
	

	4
	装载机
	2m3
	2
	中国
重庆
	2009.2
	154kw
	正常
	土石方
	

	5
	砂浆拌和机
	
	2
	中国
隆昌
	2009.5
	
	正常
	砼工程
	

	6
	砼摊铺机
	8m
	2
	中国
成都
	2010.1
	150/200
	正常
	砼工程
	

	7
	平地机
	120kw
	5
	中国
重庆
	2009.9
	120kw
	正常
	路面
	

	8
	电焊机
	ZX7-40
	2
	中国
成都
	2010.5
	30kw
	正常
	整个工程
	

	9
	发电机组
	410 5
	2
	中国
成都
	2009.5
	200kw
	正常
	电力
	

	10
	砼振动棒
	ZX50
	8
	中国
成都
	2011.5
	3kw
	正常
	砼工程
	

	11
	打夯机
	8M
	2
	中国
内江
	2011．5
	2．2kw
	正常
	路基工程
	

	12
	划线机
	YDM-5
	2
	中国
杭州
	2009.6
	150/200
	正常
	路面工程
	

	13
	汽车起重机
	QY8
	2
	中国
成都
	2011.7
	99kw
	正常
	管道安装
	

	14
	电焊机
	
	1
	中国
重庆
	2009.5
	
	正常
	钢筋工程
	

	15
	对焊机
	
	5
	中国
重庆
	2011.5
	
	正常
	钢筋工程
	

	16
	切断机
	
	2
	中国
重庆
	2009.5
	
	正常
	钢筋工程
	

	17
	调直机
	
	2
	中国
重庆
	2010.5
	
	正常
	钢筋工程
	

	18
	起重机
	40T
	1
	中国
成都
	2009.2
	
	正常
	管道安装
	

	19
	钻机
	
	8
	中国
重庆
	2010.8
	
	正常
	土石方
	

	20
	破碎机组
	YZ309
	1
	中国
重庆
	2009.4
	
	正常
	破碎用
	

	21
	钢筋弯曲机
	GW40A
	6
	中国
隆昌
	2009．8
	5KW
	正常
	钢筋工程
	

	22
	切割机
	30kw
	6
	中国
隆昌
	2010．8
	
	正常
	钢筋工程
	

	23
	平板砼振捣器
	ZX50
	3
	中国
成都
	2009．9
	3KW
	正常
	路面
	

	24
	台称
	
	1
	中国
泸州
	2010.7
	
	正常
	计量
	

	25
	电动油泵
	ZB-300
	8
	中国
柳州
	2009．9
	
	正常
	构件安装
	

	26
	拖车
	
	1
	中国
重庆
	2011.2
	115kw
	正常
	预制工程
	

	27
	空压机
	
	4
	中国
成都
	2011．9
	3KW
	正常
	土石方
	

	28
	洒水车
	
	1
	中国
成都
	2009.9
	99kw
	正常
	道路工程
	

	29
	千斤顶
	YC40
	3
	中国
柳州
	2011.1
	50t
	正常
	构件安装
	

	30
	弯曲机
	GW6-40
	2
	中国
陕西
	2009.1
	11KW
	正常
	钢筋工程
	

	31
	汽车
	
	1
	中国
杭州
	2011.6
	
	正常
	现场用
	

	32
	办公用品
	
	1
	中国
泸州
	2011.7
	
	正常
	办公用
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





附图：主要施工工艺流程图
 (
测量放线
)

 (
土方开挖
)

 (
路床清底找平碾压
)


 (
试验不合格
) (
检测试验合格
)

 (
基础换填重新碾压
) (
级砂基层摊铺碾压
)


 (
检测试验
)

路槽开挖施工工艺流程










 (
料质检验，混合料组成设计，报监理审批
材料准备
装料入拌和设备
按配比拌和
拌和料质量自检，
监理检验
混合料运输
路槽监理验收
测量完成、放样
设置标高控制基准线
机械就位
卸料
摊铺整型
碾压
质量自检，报监理验收
交通管制洒水养护
进行下道工序
)

















水泥稳定碎石基层施工工艺流程图
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