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第1章 编制依据和编制说明

1.1编制依据
（1）长沙县教育局天达中学建设项目招投标文件及安装工程协议。 

（2）工程设计施工图纸和设计说明。

（3）现行的国家及地方有关建筑设计规范、规程、标准和规定，以及国家有关工程施工及验收规范。

（4）我局建设同类或类似工程的施工经验，取得的科技成果及拟投入本工程的施工机械装备和人员技术力量情况。

（5）长沙市有关部门在文明施工、安全施工、人员健康、环保及土地租赁等方面的具体规定与技术标准。

1.2编制说明
（1）本次投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。

（2）根据招标文件中工程图纸的设计特点及功能要求，本着对业主资金合理利用，对工程质量的终身负责，以“科学、精准、优质、高效”为编制原则。
    （3）对此次施工组织设计的编制高度重视，召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员，在仔细研究图纸，明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下，成立编制专题小组，集思广议、博采众长，力求本方案切合工程实际，思路先进，可操作性强。
    （4）在施工中，本着对业主高度负责的态度，将积极与质量监督部门配合，服从建设单位及监理单位的管理，从严把控工程质量，并在保证工程质量的同时落实好安全施工、文明施工。制定环保措施，控制噪音及杜绝各种声、光、尘污染，减少投诉；制定安全生产措施，建立安全保证体系，杜绝发生伤亡事故，力争创建安全文明工地。同时，在施工中力争“少花钱、多办事、办实事”，将建设单位投资的每一分钱落到实处，以达到控制投资的目的。

（5）本施工组织设计中凡未注明计量单位的均为“mm”。
第2章 工程概况

天达中学建设项目位长沙县经开区泉塘街道天华路以西、向阳路以北的地块内，北面为城市公园，东面主要是高层住宅及配套幼儿园。建筑物分为2#教学楼、3#栋教学楼及图书馆，建筑高度均为不大于24m的多层民用建筑，总建筑面积10231㎡。抗震设防烈度为6 度，按建筑类别调整后的抗震烈度为7度。结构形式为框架结构，现浇钢筋混凝土楼盖。

（1）给排水系统：本工程水源为市政给水，本项目从天华路（学校次入口处，测压点标高59.00，压力0.22Ma）和向阳路（学校主入口处，测压点标高57.00，压力0.24Ma）各引一根DN200的市政给水管，在校区周围布置室外环状供水管网。本工程给水不分区。丝接，明装刷银粉漆两道，埋地刷石油沥青两道。排水管采用U

 HYPERLINK "http://jc.zhulong.com/list_C151010.htm" \t "_blank" PVC管，承插粘接，埋地部分采用铸铁管，刷石油沥青两道。
    （2）雨水系统：雨水采用重力流排水方式，屋面雨水采用外排水系统，口设计暴雨重现期50年设计。采用87型雨水斗，雨水斗安装详09S302，雨水经雨水斗和雨水立管（De110）排至室外散水沟。

（3）空调冷凝水系统：空调冷凝水收集后排至散水，采用PVC-U塑料管，承插连接，溶接剂接口。

　　（4）电气：本工程红线内的电气系统包括: a.电力配电系统； b.照明系统；c.建筑物防雷、接地系统及安全措施；d弱电管线预埋。防雷

 HYPERLINK "http://jc.zhulong.com/list_C160510.htm" \t "_blank" 接地：屋面采用避雷带，利用构造柱内钢筋作防雷

 HYPERLINK "http://jc.zhulong.com/list_C160510.htm" \t "_blank" 引下线，本工程接地型式采用TN-S接地系统。闭路电视及电话线路采用钢管配线，由前端箱引向各单元用户的线路，钢管返上屋面保温层内敷设，然后引下。

第3章 施工布署

3.1 施工布署原则
（1）集中力量保重点，保工期，在人力，物力，机具上给工程施工以充分的保证，各专业管理工作应协助，搞好各方面的配合。

（2）组织配合施工，穿插作业，重点部位抢工，该工程施工配合量大面广，给排水、电气穿线管、箱、预埋必须配合土建主体施工作业而进行，安装各专业工程平等流水施工，同时安装部分与土建的施工也要流水或交叉作业。

（3）推行先进的施工方法和机具，提高施工作业的专业水平和工效。

3.2施工组织安排
（1）组建工程安装项目班子，负责工程安装施工的组织和管理，其组成人员为安装项目技术负责人，电气工长、管道工长、库管员、各专业班组长。材料员、质安员、预算员由公司统一组织管理，他们为项目服务。现场技术资料由各专职技术内业负责收集整理。
（2）项目技术负责人负责本工程的一切生产经营活动决策，对工程的质量、工期、成本、安全、文明施工负全责。

（3）项目各级管理人员职责按安装公司制度的职责制度执行。

3.3 主要施工流程

熟悉图纸、施工准备→现场定位、安装准备→各专业协调安装→油漆→配合装饰安装末端设施→调整、试验→成品保护→竣工验收。
第4章 施工准备

4.1 施工设备须用计划
如表4.1所示。

表4.1 需用计划表
	序 号
	设 备 名 称
	规 格 型 号
	单 位
	数 量
	备  注

	1
	交流焊机
	AX-4-300型
	台
	1
	

	2
	交流焊机
	BX6-300型
	台
	1
	

	3
	台钻
	Z4019
	台
	1
	

	4
	电动套丝机
	TQ199-A-80型
	台
	1
	

	5
	手提式砂轮机
	S3S-150
	台
	2
	

	6
	冲击电钻
	561型
	把
	4
	

	7
	冲击电钻
	568型
	把
	1
	

	8
	手枪电钻
	J12-6-Ф10
	把
	2
	

	9
	手动葫芦
	1t
	台
	1
	

	10
	手动葫芦
	5t
	台
	2
	

	11
	龙门压力钳
	3＃
	台
	2
	

	12
	磨光机
	
	台
	2
	

	13
	钻孔机
	KG11.5aQ型
	台
	1
	

	16
	台式砂轮机
	SISI-200
	台
	1
	

	17
	电动试压泵
	
	台
	1
	

	18
	手动试压泵
	
	台
	1
	

	19
	热熔器
	
	台
	3
	


4.2 施工测量器具需用计划
如表4.2所示。

表4.2 器具需用计划表
	序 号
	名   称
	用    途
	单 位
	数 量

	1
	水平仪
	设备及管道安装高度控制
	台
	1

	2
	接地电阻仪
	测接地电阻
	台
	1

	3
	兆欧表
	绝缘测试用
	台
	1

	4
	万用表
	试验用
	台
	1

	5
	灌水实验装置
	Ф150、Ф100、Ф75
	套
	1

	6
	千分尺
	测量线径
	套
	1

	7
	氧气表
	0～25mpa焊工用
	套
	1

	8
	乙炔表
	0～25mpa焊工用
	套
	1

	9
	刚卷尺
	20m、5m丈量长度
	只
	8只

	10
	钳形电流表
	设备检测用
	套
	1


4.3 劳动力需用计划一览表
如表4.3 所示。

表4.3 劳动力需用计划一览表
	序

号
	工程名称
	单位
	预埋阶段（人数）
	穿插阶段（人数）
	调试阶段（人数）
	备注

	1
	油漆工
	个
	1
	2
	1
	

	2
	石工
	个
	1
	3
	0
	

	3
	管道工
	个
	2
	12
	4
	

	4
	电工
	个
	4
	18
	10
	

	5
	设备维修工
	个
	1
	1
	1
	

	6
	焊工
	个
	2
	4
	0
	

	7
	库管员
	个
	1
	1
	1
	

	8
	平工
	个
	4
	10
	2
	

	9
	合计
	个
	17
	51
	19
	


第5章 电气工程施工方案

5.1 电气工程主要内容概况

5.1.1 电力配电系统
电力配电采用树干式和放射式相结合，对消防用电设备采用双电源末端自动切换供电；干线采用电力电缆沿电气竖井和穿金属线槽敷设，支线均采用金属线槽或钢管明敷设。

5.1.2 照明系统
在楼梯间、消防前室及部分设备房内，均设置带隔镍电池的应急灯、标志灯。照明干线采用NHYJV耐火电缆，分支线采用NH-BV-450/750V铜芯导线穿阻燃PVC管暗敷。本工程设有柴油发电机房，对特别主要的负荷（如消防）进行供电。

5.1.3 防雷接地系统
本工程防雷等级为民用二级，采用屋顶明装避雷带保护，屋面采用不大于10m*10m的网格与防雷引下线可靠连接，利用基础钢筋及人工水平40*4热镀锌扁钢埋地60cm作为整个工程的接地体，建筑物从30m起以上，设置均压坏，45m起以上金属门窗栏杆为设置防侧击雷均需与引下线可靠连接，设屋面突出的设备外壳及可露金属体与屋面避雷带可靠连接。本建筑采用TN-S接地保护系统，专用接地线从变电所引出至各用电设备，综合接地电阻不大于1Ω
5.2 电气工程施工工艺流程

    按以下工艺组织施工:预留预埋期→安装施工期→调整试验期。工艺流程如下：

	施工准备

	
	

	

	预留预埋
	
	防雷接地

	
	
	
	

	电气配管
	
	桥架安装
	
	
	接地极测试
	

	
	
	
	
	
	
	

	线路敷设
	
	电缆敷设
	
	
	金属门窗接地
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	户内接地母线安装

	
	配电设备安装
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	灯具安装
	
	

	
	
	
	

	调试


5.2.1 预留预埋期

1）电气配管预留预埋施工工艺:施工准备→材料入场报验→灯盒、转线盒定位固定→管路连接→管路固定→管路守护→管路清理。

2）定位：以设计图为依据，尽量减少管路弯曲次数，同时考虑风管、喷头等的影响，对确不能避开的线盒按图或及时与设计、业主及监理方取得联系协商解决。对成排的线盒，采用拉广线的方法定位，并于定位处作“十”字标记。墙内的线盒位置按设计，其水平向距门、墙角之距离应大于10m，同楼层同一位置的线盒距门、墙角距离为15-20cm。剪力墙上预埋的线盒应紧贴模板，线管帖底层钢筋，一次配管就位。砼墙内的线盒处预留泡沫块，配电箱、嵌入式灯具，线槽穿墙处应预留木箱，等作二次安装。暗管与明管的连接处，应预埋接线盒。

3）测量尺寸及下料。线盒定位后，根据管路走向和测量尺寸进行下料。PVC管用专用剪刀切割或用细齿剧弓切割，用锉刀打磨管口。预埋木箱尺寸比安装尺寸放大100mｍ用厚20 mm的木板制作，内撑木条，线盒预留泡沫块宽为100 mm，高度放高150mm。

4）管路敷设。墙上暗配PVC管，随砌筑配在墙内，往上进入砼板的配管，上端弯成90度进入砼板。现浇砼内配管，将其敷设在两层钢筋之内，并与钢筋之间用扎丝绑扎固定，保护层厚度须达规范要求。线盒中心对准“十”字标记的中心，直接用方针固定在模板上。线管弯成“乙”字弯进盒，保证管进盒顺直。线盒在固定前用废纸或竹芯等物塞好，用粘胶带包好，并正对模板圈以红丹标记，便于拆磨板后查找。管路敷设时，应视管路长短情况按规范要求增设中间过线盒。配管弯曲时采用穿引弹簧弯管弯曲，以防弯曲部位截面变小，并注意暗埋线管其弯曲半径不小于管外径的6倍，埋地时不小于管外径的10倍，PVC管的连接套管用专用胶水粘接。

5）管路的护理与清理。敷设好的管路和线盒，在浇砼时应派专人守护；拆模后，应立即将管路的管口或线盒找出，并穿入Ф16元丝，发现有堵塞情况，作好记录并及时处理。管路检查清理后，将管口、接线盒封闭严密，以防异物入管。值得注意的是灯头盒、开关插座盒在预埋或安装时，应使之在一条直线上，能保证后期安装的灯具、开关、插座标高一致；预埋木箱处应配合土建作加强筋处理。本工程电气照明部分在砼墙中线管采用PVC塑料管暗敷，PVC塑料管连接采用PVC直接头，两管在直接头1/2处接头。暗配管施工中，在不同部位应采用相应的施工方法，具体方法如下：

a.PVC硬质塑料管在砼墙、柱中暗配的安装方法;

b.在现浇砼板暗配方法;

c.过梁配管施工方法。

阻燃PVC塑料管暗配具体程序如下：

a.定位:管路定位应以设计图为依据，应减少管路定位弯曲次数，预埋于砼内的管子应有30mm保护层，定位时以结构轴线和土建找平墨线为基础，使管路定位准确，管路固定时用扎丝与钢筋绑扎固定，以防止移位。

b.测量尺寸及下料：在管路定位后，根据管路走向，测量好尺寸下料，管口部位应用锉刀打磨毛刺并加护口圈，以防穿线时损坏绝缘层。

c.用过程标识控制方法在管路敷设时应根据设计图纸的要求对不同部位核查管路的材质和规格，按设计要求埋设，其管口应加塞填充物，以防混凝土桨渗入盒内，盒口应紧帖板底，并用红漆标识，以便管路清理。

6）防雷、接地系统的预埋施工施工工艺流程为：接地极施工—→接地极测试→引下线施工→屋面避雷带施工→地阻测试

a.防雷接地施工中，柱内防雷引下线的两根主筋与防雷接地网（2≥Ф16地梁钢筋）连接线用Ф12圆钢跨接焊接连成一体，无地梁处采用-40×4热镀锌扁钢焊接，此扁钢一端与柱内的两根作为引下线的主筋采用Ф12圆钢跨接焊接，另一端与作接地网的接地极焊接。

b.防雷引下线用柱内大于Ф16的两根主筋焊通，若小于Ф16的四根主筋焊通，作法见D501-1~4，在引下线距室外地面600mm外以及管井内应分层预埋接地板，其作法详见03D501-4及设计图。

c.为防侧击雷，从30m开始，将各层边梁内两根水平主筋焊接连通成闭合回路，构成均压环。

d.屋面防直击雷网用Ф12热镀锌圆钢连通明敷于女儿墙上，同时屋面连成不大于10＊10的网格避雷网采用-25×4热镀锌扁钢，突出层面的设备及构件装设-25×4热镀锌扁钢避雷带与避雷网可靠连通（其作法详见D501-1~4）。屋面圆钢避雷带网与引下线主筋用Ф12圆钢跨接地成电气通路。

此系统中，所有的钢筋跨接连接，均用≥Ф12圆钢作跨接连接。具焊接缝长度为圆钢直径的6倍，施工时长度定为100mm，且双面焊；扁钢间搭设接长度为120mm且为三面焊。焊接处应无虚焊、假焊，确保形成良好的电气连接。本接地系统中，电井内设置接地端子板，进出建筑物的金属管道，正常情况下不带电的管道，金属构件及设备外壳，均应与接地干线焊通，作等电位连接。其具体作法详见02D501-2、03D501-4。

5.2.2 安装施工期

主要内容有：管内穿线、桥架安装、电缆敷设、低压电气设备安装、照明器具安装等。

1）管内穿线

管道清扫→放线→穿线→绝缘测试，在管内穿线前，应清扫所有的预埋电线管路（此应在土建抹灰及地面工作结束后进行），在清理完毕后的管路内穿上引线（元丝）。利用已穿好的引线绑住导线的一端，通过引线往另一端拉，拉出线头，如此往复做好每一道穿线的工作。穿好后紧随压接连接，剥削的芯线长度应与压接帽套管长度配合。接线完毕后，将线头卷压在接线盒内，并在盒内用废报纸等物进行成品保护，但必须注意几方面问题，其一，应检查穿入管内的导线是否完整无缺，其额定电压不应低于500V，导线截面是否与设计相吻合。其二，选用的压线帽规格应与所配线相吻合，以芯线塞满接线孔为宜，当连接导线根数较少时，用断芯填充，其线头不外露，其三，穿线时，应严格按规范要求进行分色施工从低压配电室出来之配线应按：“L1-黄色，L2-绿色，L3-红色，N-蓝色，PE-黄绿双色”的颜色从头至尾穿放，并保证颜色的统一性，以便施工接线和日后维修。此上工作完成后，应会同甲方监理进行线路的绝缘测试工作将测定合格后的线间、相间绝缘阻值及时作好记录并填写验收资料，一并完善签字手续、存档绝缘测试后应及时进行试亮工作，检查回路中有无断路现象，若发现应立即撤换。

2）托盘、桥架及电缆敷设

本工程中水平干线部分的矿物质电缆采用角钢托盘敷设，其他电缆采用桥架敷设，竖井内电缆采用桥架敷设。托盘须采用沿板或梁固定支架，采用∠50＊5的等边角钢制作成门形支架（或直接采用托臂），金属膨胀螺栓固定。托盘接地只能设计用-40＊4扁钢敷设，以便托盘能与接地系统作可靠的电气连接。线槽直线段连接应才用连接板，用垫圈、弹簧垫圈螺母紧固，接茬处应缝隙严密平齐。线槽内保护接地线应根据设计图要求敷设在线槽内一侧，接地处螺丝直径不应小于6mm；并且需要加平垫和弹簧垫圈，用螺母压接牢固。桥架按设计要求的标准图集进行安装。桥架托盘及其支架的安装其水平度和垂直度，在施工时应采用拉“双广线”和吊线的方法施工，使a1和a2值在规范允许的范围内。托盘桥架采用分段次组装，其转弯半径应不小于其内最大电缆最小允许弯曲半径。组装完托架后，经质检人员检验合格后进入敷设电缆阶段。敷设依据不交叉的原则排列和布放顺序，并核对电缆规格、型号应与设计相同。敷设好的电缆在起端、分支处以及中途每隔10m处，均应有电缆的标记.电缆头从开始切剥到制作完毕必须一次性完成.本工程因采用预分支电缆沿竖井敷设，针对电缆多、线径大的特点，拟采用如下施工方法，保证施工安全，经济合理。

a.分支电缆的垂直吊装选用2个5t链条葫芦，顶层作为牵引固定，固定支架采用10＃工字钢作支撑担，并在其两端采用钢板（300＊200＊10）作焊接连接，并采用8颗M16＊100膨胀螺栓固定，支架安装高度距地4m。吊装时将两个5t葫芦固定在工字钢上，放下链条与Ф12钢丝绳连接，然后将钢丝绳放下让其钓钩与电缆敷设用的提升金具连接，施放时，1＃葫芦提升到最大高度时，并在钢丝绳上扎好钢丝绳扎头，然后挂在2＃葫芦链条挂钩上进行提升电缆，这样反复进行至电缆达到敷设高度为止。

b.垂直运输注意事项：

①-1F井道入口处必须用铁皮对砼进行保护，以免垂直运输时挂伤电缆绝缘保护层；

②吊装时，每层1个人，注意电缆在垂直运输中顺利通过贯通孔，以防挂伤口、碰伤；

③垂直运输线时，预分支线不应受张力，应包缠在主干线上；

④分支电缆其最高分支头距地面为2.2m，其余分支头依次错位降低100mm.
c.电缆固定

①电缆采用二次固定，第一次垂直运输到位后，选用软铜线临时将电缆扎在支架上，第二次待清理电缆垂直度及单芯电缆相序后，再用专用卡具或自制扣箍加胶皮垫（厚3mm）将电缆固定顺直；

②电缆在转弯，始终端处应挂牌，在井道内每三层挂一次牌，牌上应注明电缆型号，回路。

d.吊装完后，检查分头有无松动，并再作一遍绝缘测试。
e.电缆敷施前，由现场主要技术负责人负责统一指挥，和视察安装方案是否符合要求，并作统一布置，主管安全员、质量员必须到位监控，必要时邀请生产厂家负责人员到场指导，待各方条件具备后，由主要技术现任人统一指挥，做到有序地合理地进行施工。

f.所有电缆敷设完毕后，应在起点、转弯、终点处标明回路编号及电缆规格，以今后变配电设备的施工和维修。

5.3配管工程

工艺流程：防腐→煨弯→切管→测定箱盒位置→固定箱盒→管路连接→配合土建混凝土浇注。

（1）敷管宜沿最近路线敷设并尽量减少弯曲，埋入砼或墙内的管子离表面净距离不小于1.5厘米，火灾报警回路配管不小于3.0厘米。

管路敷设连接方法

（2）管箍丝扣连接时，套丝不得有乱扣现象，管口对准套管中心不得有缝隙，外露丝扣不多于2扣。

（3）套管连接，套管长度不小于连接管径的2.2倍，管口对准套管中心，并焊接严密可不做跨接线。

（4）PVC管路连接应使用套箍连接将PVC专用胶均匀涂抹在管外壁上，将管子插入套箍，管口应到位。

（5）管路固定要求箱、盒四周25㎝处、其他管路每隔1m处用铅丝固定，在弯曲部位应以圆弧中心点为始点距两端300mm～500mm处各加一个固定。

（6）配电箱、盒进出箱盒时顺直，且横竖成排，并根据管径大小排列，交叉管路作灯叉弯且不能超出顶板厚度。

（7）箱、盒开孔用开孔器，严禁用电气焊开孔，开孔整齐与管径相吻合，要一管一孔。PVC 管进箱、盒时锁母应锁紧，然后用纸或锯沫堵好盒子口。

（8）暗装于墙体等部位的箱盒，进出管线应作灯叉弯，预埋在墙体中心位置，电气专业人员必须随工程进度密切配合土建做好预埋和预留孔洞，箱盒口与墙体、梁、柱、顶板等装饰面平齐固定牢固。

（9）弱电部分管线预埋时电视、电话、箱盒应与强电箱盒保持不小于50㎝的间距，探测器盒体预埋间距不大于15米，探测器至墙、梁边的水平距离不小于0.5米，探测器至送风口的水平距离离应不小于1，5米，探测器底座应尽量与灯位、消防喷头错开。

（10）接地线：管路应作整体地线连接穿过建筑物变形缝时应有接地补偿装置，如用跨接方法连接跨接线两端焊接面不得小于该跨接线截面的6倍，焊缝均匀牢固，焊接处要清除药皮刷防腐漆，跨接线的规格：ф15-ф38用Φ6圆钢、ф50－ф63用Φ10圆钢、ф70以上用2×Φ8圆钢。

（11）管煨弯时用弯簧煨制，冬季室外煨弯时，考虑到PVC管变硬变脆，煨弯时不得一次煨弯到位，以免PVC管破裂。

（12）后砌墙配管待土建砌块砌好后再剃槽配管。

5.4穿线工程
（1）混凝土结构工程必须经过结构验收和核定。
（2）做好成品保护，箱、盒及导线不应破损及被灰、浆污染。
（3）穿线后线管内不得有积水及潮气侵入，必须保证导线绝缘强度符合规范要求。

（4）绝缘导线的规格型号，必须符合设计要求，并有产品出厂合格证。根据设计图规定选择导线，穿入管内的干线各部分色。线管管口至配电箱、盘总开关的一段干线回路及各用电支路应按色标要求分色，L1相为黄色，L1相为绿色，L3为红色，N（中性线）为淡兰色 ，PE（保护线）为黄/绿双色。
（5）钢管穿线前应先检查箱、盒内是否清洁，管口的护口是否齐全，如有遗漏应及时补齐。当管路较长或转弯较多时，要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。导线在管子内无接头、拧花，在箱盒内留有适当余量。垂直管子上口穿线后的密封处理良好。箱、盒需用盖板封闭，盖板螺丝应齐全紧固。
（6）同一交流回路的导线必须穿同一管内，不同回路不同电压和交流与直流的导线，不得穿入同一管内。导线在变形缝处，补偿装置应活动自如且留有适当余量。
（7）导线连接:多股软线和硬导线相连接处；潮湿、多尘场所如卫生间、机房、室外等处的接线，必须采用涮锡缠头法接线。
（8）缠绕时应保证接触面积和机械强度，至少缠绕5圈。
焊锡要饱满，表面光滑，不得有虚焊、夹渣，涮锡要均匀，接头部位清洁，要控制涮锡的湿度尽量减少烧坏导线绝缘层，之间的间隙要缠绝缘带。
涮锡后要马上包扎，内缠橡胶（或粘塑料）绝缘带，外用黑胶布包扎严密。
（9）压线帽压接法
要根据导线线径压接根数选择适当的压线帽规格。
导线剥削后，要清除氧化膜，将线芯插入压线帽内，若填不实，可将线芯折回头，填满为止，线芯必须插到底，导线绝缘层与压线帽平齐。
必须用专用的压线钳压接，要依据压接根数和压线帽规格选择适当的咬齿模数，以防止不到位虚接或受力过大线芯受损、变形。
5.5 线路检查及绝缘摇测
    照明线路的绝缘摇测一般选用500V，量程为1-500MΩ－∞兆欧表，线路的绝缘阻值不小于0.5MΩ。动力线路的绝缘电阻值不小于1MΩ。消防火灾报警系统的绝缘电阻值不小于20MΩ ，（不能带设备测试）。
5.6 质量标准
（1）连接时接头处不能增加电阻值，受力导线不能降低原机械强度。不能降低原绝缘强度。导线连接时，导线的缠绕圈数不得少于5圈。
（2）导线的规格、型号必须符合设计要求和国家标准的有关规定。
（3）照明线路的绝缘电阻值不小于0.5MΩ，动力线路的绝缘的绝缘电阻值不小于1MΩ。
（4）成品保护： 穿线时不得污染设备和建筑物，应保持周围环境的清洁。使用高凳及其他工具时，应注意不得碰坏其它设备和门窗、墙面、地面等。接、包全部完成后，应将导线接头盘入盒、箱内，用纸封堵严实，以防污染。同时应防止箱、盒内进水，不得遗漏护线套和护口。

5.7电缆敷设
5.7.1 本工程电缆敷设将采用先干线再支线的施工步骤敷设电缆。具体为电源由配电室自配电竖井引到各层用电设备，根据图纸要求母线为一根带四层的情况为，电缆每一层，经过T接箱T接后引出。预埋好相关的管路。
5.7.2 施工要求：
(1） 竖井内电缆敷设方法为先用塔吊将电缆吊到屋顶，从上到下敷设电缆的方法，敷设时，同截面电缆应先敷设底层，后敷设高层的办法。采用防滑措施，用电缆滚轮敷设电缆。
(2） 电缆敷设前首先用绝缘摇表测试电缆的绝缘电阻，绝缘电阻值不应小于10MΩ 。并将电缆敷设用图或表方画出，以防电缆交叉和混乱。冬季施工温度达不到要求时，应将电缆提前加温。
(3） 电缆敷设宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行，防止其他专业施工对电缆造成损伤。 
(4） 电缆穿过楼板时，应装套管，敷设完后应将套管用防火料堵死。
(5） 电缆敷设完后，应立即封门上锁，防止电缆损坏或丢失。
(6） 电缆进入建筑物时，管口应密封。
(7） 电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，应避免电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有未消除的机械损伤。垂直敷设应放一根卡固一 根每层电缆至少应有两道卡子固定并在相应位置挂好标示牌。    
(8） 电缆敷设的质量控制要点：电缆的排列，当设计无规定时，应符合下列要求：
a.电缆与热力管道、热力设备之间的净距：平行时应不小于1米；交叉时应不小于0.5米。如无法达到时，应采取隔热措施。电缆不宜平行敷设于热力管道的上部。
b. 电缆敷设完毕后，应及时清除杂物，盖好盖板，必要时，尚应将盖板缝隙密封，以免水、汽、油、灰等侵入。
c. 根据电缆敷设的线径，弯曲半径不得小于6-20倍的电缆外径。

5.8配电箱（盘、柜）安装工程
5.8.1 随土建结构与留好配电箱的安装位置，装修抹灰、喷浆及油漆全部完成后安装盘面、盘芯。
5.8.2线剥削处不应伤线芯或线芯过长，导线压头应牢固可靠，多股导线应加装压线端子。如穿孔用顶丝压接时，多股线应涮锡后再压接，不得减少导线根数。
5.8.3 TN－S低压配线系统中的中性线N应在箱体或盘面上，引出处接地干线处应做好重复接地。
5.8.4 照明配电箱内，应分别设置中性线N和保护地线（PE线）汇流排，中性线N和保护地线应在汇流排上连接，不得绞接，并应有编号。
5.8.5 电箱（盘）上的母线其相线应涂颜色标出，A相（L1）应涂黄色，B相（L2）应涂绿色，C相（L3）应涂红色；中性线N相应涂淡蓝色；保护地线PE线应涂黄绿相间双色。
5.8.6 电箱（盘）上电具，仪表应牢固、平正、整洁、间距均匀、铜端子无松动、启闭灵活，零部件齐全。
5.8.7 照明配电箱安装应牢固，平正，其垂直偏差不应大于3mm ；安装时，照明配电箱四周应无间隙，箱体与建筑物，构筑物接触部分应涂防腐漆。
5.8.8 质量标准:
(1） 位置正确，部件齐全，箱体开口合适，切口整齐。暗式配电箱箱体紧贴墙面；中性线经汇流排（N线端子）连接，无绞接现象；油漆完整，盘内外清洁，箱盖、开关、灵活，回路编号齐全，接线整齐，PE保护地线不串接安装明显牢固，导线截面、线色符合规范要求。
(2） 电气设备、器具和非带电金属部件的保护接地支线敷设应符合下列要求：连接牢固、紧密，保护地线截面选用正确，须防腐的部位涂漆均匀无遗漏。线路走向合理，色标准确，涂刷后不污染墙面和建筑物。
(3） 箱（盘）应安装在安全、干燥；易操作的场所。同一建筑物内，同类盘的高度应一致，允许偏差为10mm。
(4） 低压配电设备（盘、柜、箱）等的接地应牢固良好。低压照明配电盘、板的金属盘面的保护接地线应与盘面上不可拆卸的螺丝有效连接。
(5） 低压配电间安装的成套配电设备的型钢基础固定点间距不应大于1米。基础型钢稳固在基座混凝土上，设200㎜高基座。基础型钢和配电柜平直度、水平度、垂直度均应符合规范。

5.9照明器具安装
5.9.1 成排灯具安装前必须弹线，保证灯具中心线控制在允许偏差范围之内。
5.9.2 面板安装完毕后，应擦拭整洁，干净木台固定牢固，与建筑物表面不应有缝隙。木台直径在75—150mm时应用两条螺丝固定，直径在150mm以上是应用三条螺丝成三角固定。
5.9.3  3kg以上的灯具，必须与埋吊钩或螺栓，吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径，且不小于6mm。
5.9.4 固定螺栓的数量，不得小于灯具法兰盘上的固定孔数，且螺栓直径应与孔径配套；固定无影灯底座时，均须采用双螺母。
5.9.5 灯具安装完后应擦拭清洁，无污染。
5.9.6 材料要求：灯内配线严禁外露，灯具配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱破裂、灯箱歪翘等现象；
5.10 灯具的安装
5.10.1 灯具安装应牢固、端正，位置正确。
5.10.2 有吊顶的灯具或重量超过3千克的灯具，在顶板上加独立的吊杆或预埋件，承担灯具全部重量，不使吊顶龙骨承受灯具荷载。
5.10.3 成排明装灯具，在预埋灯头盒时，先放线，根据灯型留出间距位置。成排安装的灯具中心线允许偏差5mm。
5.10.4 凡安装距地高度低于等于2.4m的灯具其金属外壳必须连接保护地线。
5.10.5 灯具吸顶安装坐灯口安装应在土建刷完一遍浆后进行，坐灯口应固定牢固，与建筑物表面没有缝隙，不露黑边。 
5.10.6在保证灯具底座不漏光及维修时不损坏吊顶的情况下，底座在φ250毫米以上灯具吸顶安装可不加装木台，导线进灯箱处应加套管塑料管保护。

5.11开关、插座面板安装
5.11.1 保证标准层各箱盒口与同一轴线的距离、与建筑物阳、阴角的距离一致；成排的开关盒之间的距离应保持一致；
5.11.2 要保证强电盒口与弱电盒口的距离在50厘米以上。
5.11.3 配电箱、开关盒的位置不应设在门、窗的开启方向后以及影响设备操作处；中间接线盒应设在不影响视线观感的地方。
5.11.4 对开关盒、插座盒影响观感的重要部位如：门厅的石材墙面、浴室瓷砖墙面，要结合土建排砖，对其位置加以微调整。
5.11.5 塑料板有足够强度，应平整无弯翘变形，色度均匀不含杂质。
5.11.6 面板的紧线螺丝应用光滑的圆头，不应为平头，以防损伤导线。
5.11.7安全插座的各插孔均匀应带安全门，安全门应使用合成阻燃材料，硬度高、耐高温、不变形，单孔插不进去。
5.11.8 插座簧片弹性好，插拔时力度感均匀一致。铜件连接采用滑铆工艺，连接牢固，没有裂纹，外观光滑细腻。
5.11.9 开关、插座的位置按图施工，任何场所的窗、镜箱、吊柜上方及管道背后、门后均不应有控制灯具的开关。
5.11.10 开关、插座、管道、接地干线、设备、弱电插座不符合规范要求时应移位。开关、插座的安装高度、间距控制应一致。
5.11.11 开关的接线应正确无误，开关必须切断相线；开关位置应与灯位一致，同一单位工程其跷板开关的开、关方向应一致。
5.11.12 单相两孔插座在横装时，面对插座为“左零右火”，竖装时面对插座为“下零上火”，单相三孔及三相四孔的接线均在上方。
5.11.13民用插座的保护线应选用与相线截面积、绝缘同等级的铜芯导线。
5.11.14 在配电回路中的各种导线，均不得在开关、插座的接线端子处以套接压线的方式连接其他支路。
5.11.15 潮湿场所应使用防水、防溅型插座。
5.11.16 面板的螺丝为镀锌件，无杂物、表面清洁、不变形、盖板端正、紧贴建筑物表面，不吃墙、没有黑边、缝隙。
5.11.17 如线盒太深，大于20毫米时，要进行套边处理，但应尽量避免埋盒过深。
5.11.18 面板安装完毕后，应擦拭整洁，固定牢固，与建筑物表面不应有缝隙。电气照明器具试运行前应进行安全检查，并应逐个做好记录。电气照明灯具应以电源进户线为系统进行通电试运行，系统内的全部照明灯具均得开启同时投入使用，运行时间为24小时。全部照明灯具通电运行开始后，要及时测量系统的电源电压、负荷电流，并做好记录。试运行过程中每隔8小时还需测量记录一次，直到24小时运行完为止。

5.12电缆桥架、线槽安装工程
5.12.1 金属镀锌线槽，其规格、型号应满足设计规范要求。线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象。有产品质量认证和检测报告。
5.12.2 镀锌制品采用配套的镀锌配件，镀锌层表面应光滑均匀、致密、不起皮、无气泡、无局部未镀和局部锈蚀现象和划伤等缺陷，不得有影响安装的锌瘤。
5.12.3 根据施工图纸敷设，每段线槽必须从始端到终端（先干线后支线）弹线定位，找好水平垂直线，保证整齐平直美观。支架和吊架应横平竖直，无扭曲变形。下料长短偏差在5mm范围内切口处平齐无毛刺。切割和打孔不能用电焊和气焊，一定要用锯和电钻。
5.12.4 采用—40mm×4mm角钢作吊架，吊杆直径为8mm，固定点控制在2m以内。线槽吊架采用双螺母固定，圆钢丝扣出螺母2—4扣，保证桥架固定牢固且美观。
5.12.5 线槽在穿过关键部位（如配电室、强电竖井）墙体和楼板洞时，必须作防火处理，做法详见04D701-3电缆桥架穿墙防火做法。
5.12.6 保护地线敷设在线槽内一侧，接地处螺丝直径不小于6，并且要加平垫和弹簧垫，用螺母压接牢固。采用的螺栓、螺母、螺丝、平垫、弹垫等均应作镀锌处理。支、吊架的结构应满足刚度、强度及稳定性的要求。焊缝的机械性能不得低于本体材料的机械性能，焊缝表面均匀，不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿等缺陷。
5.12.7 施工条件：配合土建的结构施工，预留孔洞、预埋铁和预埋吊架、吊杆等全部完成。顶棚和墙面的喷浆、油漆全部完成后。电气井内土建湿作业全部完成。
5.12.8 尽量使用厂家配套的支吊架，在需要自制的场所，支吊架要统一预制，规格尺寸控制统一，焊接牢固，切口无卷边、毛刺、刷防锈漆。  
5.12.9 电缆支架应安装牢固，横平竖直，各电缆支架的同层横档应在同一水平面上，其高低偏差不应大于±5mm；在有坡度的电缆沟内或建筑物上安装的电缆支架，应有与电缆沟或建筑物相同的坡度；电缆桥架支架间距：水平距离为2m，垂直方向为1.5m。                                    
5.12.10 用螺栓固定，应根据承载选择相应的螺栓及钻头，所选钻头应大于套管长度；适用于C5以上混凝土构件及实心砖墙上，不准在空心砖墙固定；打孔的深度应以将套管全部埋入后，表面平齐为宜；不得损伤螺栓的，不得使用木楔子固定。桥架、线槽敷设完毕后应作好标识，并对于不同系统的桥架、线槽用不同颜色的油漆进行区分。
5.12.11 依据配电箱、柜、电气器具，空间管道等确定敷设的位置走向，弹线定位，并确定支吊架的固定位置；在竖井、机房内要考虑垂直干线与分支干线的连接方式。应保证桥架安装横平竖直，在有坡度的建筑物上应保证与建筑物表面相同的坡度。
5.12.12 桥架水平敷设时距地高度不宜低于2.5米，垂直敷设时不低于1.8米，低于上述高度时应加金属盖板保护，但敷设在电气专用房间（配电室、电气竖井、设备层等）内除外。
5.12.13 电缆托盘、桥架多层敷设时其层间距离为：控制电缆间不应小于0.2米，电气电缆间不应小于0.3米，弱电电缆与电气电缆间不小于0.5米，如有屏蔽盖板可减少到0.3米，桥架上部距离顶棚或其他障碍物不应小于0.3米。
5.12.14 敷设电缆的桥架在任何情况下必须保证：其弯曲半径为敷设的最大电缆外径的10倍。
5.12.15 桥架、线槽连接板的螺栓应紧固，螺母应位于桥架、线槽的外侧；其不带电的金属外壳均牢固连接为一整体，并可靠接地以保证其全长为良好的电气通路。
5.12.16 桥架支撑点不应在桥架接头处，距接头处0.5 m为宜，在桥架拐弯和分支处，距分支点0.5m应加支持点。
5.12.17 桥架在穿过防火墙及防火楼板时，采取防火隔离措施，防止火灾沿线路延燃。 
5.12.18 桥架水平敷设时应按荷载曲线选取最佳跨距及进行支撑，跨距一般为1.5-3米，垂直敷设时，固定点间距不大于2米，支架与支架应安装牢固，朝向应一致，间距均匀，相同场所的支吊架位置应一致。
5.12.19 进出接线盒、箱、柜、拐角、转弯和变形缝及丁子接头的三端500mm内设固定支持点。
5.12.20 在水平敷设时，支吊架应与桥架底面贴平没有缝隙，无悬空现象，以保证各支吊架均匀受力，至少每隔一个支架与桥架本体固定一次。
5.12.21桥架的接口应平整，接缝处应紧密平直，槽板盖上后应平整，无翘角。
5.12.22桥架进箱、盒、柜时，进线和出线口等处应采取抱角连接，并用螺丝紧固，线槽连接应采用连接板，用垫圈、弹簧垫、螺母紧固，螺母必须在线槽外侧。
5.12.13 桥架在交叉、转弯、丁字连接时，应尽量使用厂家配套生产单通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行变通连接。
5.12.14 如空间尺寸不允许，要自制弯通时要注意：
(1） 要使用和桥架本体相同规格的材料，在拐角处要保留斜坡，以保护线缆。
(2） 拼接的弯通、拐弯应保证连接平顺，空间布置合理。
(3） 在采取焊接法连接时，要保证焊接面积，不能只是数点焊接，应保证整个焊口严密，焊完后，刷防锈漆和与桥架本体颜色一致的面漆，螺丝连接法只适于镀锌桥架，每段连接板间至少有两处螺丝做可靠连接。
5.12.15从桥架上分支的线管不得用电气焊开孔，管子要套丝用锁母于桥架固定，在距开孔处300毫米内管子应加一道支架固定。
5.12.16 桥架的连接处不得设置于过楼板、墙壁处，不得设置于支吊架支撑处，必须离支吊架100毫米以上，桥架经过建筑物的变形缝（伸缩缝、沉降缝）时，线槽本身应断开，断开距离以100毫米为宜，槽内用连接板搭接，不需固定，保护地线和槽内导线应留有补偿余量，桥架直线段每段50毫米应留伸缩缝20-30毫米。
5.12.17当利用桥架本体系统构成回路时， 沿桥架全长另敷设接地干线时，每段（包括非直线段）托盘、梯架应至少有一点与接地干线可靠连接。
5.12.18 桥架应与配电箱、柜，分支管线、用电气具、设备作好接地，以保证用电系统接地在此环节中的可靠性、连续性。
5.12.19 桥架过墙壁、楼板处、不应将空洞抹死，而应做如下处理：土建收口方正，在桥架四周留一定空间，往空间内填充防火枕或防火堵料。

5.13防雷接地系统敷设
5.13.1 工艺流程：接地体敷设→钢筋焊接→转角处跨接→焊口处理
5.13.2 接地体敷设：接地采用联合接地体(即保护接地、工作接地和防雷接地共用建筑物的基础作接地装置），利用底板基础内上下两层钢筋中不小于∅16的两根钢筋按图示走向通长可靠焊接，(若不能利用结构基础钢筋则采用40X4热镀锌扁钢可靠焊接）。
5.13.3 接地体的连接采用焊接，焊接处焊缝饱满并有足够的机械强度，无夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷。用自制的小锤将焊接面的药皮敲干净。
5.13.4 焊接要求：①、圆钢与圆钢的搭接长度为圆钢直径的6倍，当直径不等时，以直径大的为准，双面焊；②、圆钢与扁钢搭接长度为圆钢直径的6倍，双面焊。
5.13.5 根据施工图作好预留接地连接端子板，标高为室外地坪-1米，位置见平面布置图。并焊出一根40×4镀锌扁钢伸出室外墙皮1.0米，作为补打人工接地极用。
5.13.6 避雷引下线要与联合接地体可靠焊接，引下线用红油漆作好标记，使之上下成为连续可靠的导体。
5.13.7 保证项目：所用材料的规格型号必须符合设计要求；接地装置的接地电阻值必须符合设计要求，小于0.5欧姆。
5.13.8 基本项目：接地体安装位置正确，连接牢固；焊接处的焊缝平整、饱满，无明显气孔、咬肉等缺陷。
5.13.9 允许偏差项目：
(1）圆钢与圆钢的搭接长度≥6D，圆钢与扁钢的搭接长度≥6D。
(2）双面焊，当圆钢直径不等时，以直径大的为准。
5.13.10 成品保护：接地体焊接施工时，不准踩坏、拆除结构钢筋。
5.13.11 焊接面不够，药皮处理不干净，焊接面按质量要求进行纠正，将药皮敲净。
5.13.12 利用基础、梁柱钢筋搭接面积不够，应严格按质量要求去做。
5.13.13 进入施工现场必须配戴安全帽，脚穿绝缘胶鞋。
5.13.14 电焊工必须穿戴好工作服，手套及面罩齐全。
5.13.15 电焊机在使用前必须认真检查接线是否正确。
5.13.16 更换焊条时，严禁赤手操作。
5.13.17 施焊前必须向安全部门开好动火证明，并做好相关的防护工作。
5.13.18 施工完毕后及时将现场垃圾清理干净。
5.14弱电系统工程
弱电各系统暗配管施工工艺同前所述，这里不在重复。负责暗配管要穿好带线，各系统穿线及安装、调试由专业队伍完成。

第6章 给排水施工方案

6.1 给排水工程主要内容及概况

本工程生活给水全部采用竖向分区给水方式， -1-3层均由市政给水供给，4层及4层以上由地下室变频加压供水设备供给，其中高区水压力超过0.20Mpa的，在入户支管处采用支管减压阀减压。给水主立管和户内明装支管采用阻氧型铝合金衬PE-RT管材（外层为白色铝合金层，内层为耐热增强聚乙烯PE-RT管材），dn63（含dn63）以上采用同材质曲弹电熔管件连接，dn63以下采用同材质管件承插热熔连接，户内暗埋支管采用普通PPR管。热水给水管:热水给水管及回水管均采用薄壁不锈钢管，卡压式连接。雨水管及空调冷凝水排水管采用PVC-U塑料管，承插连接，溶接剂接口。卫生间排水立管采用PVC-U排水管，粘接。消防管采用热浸锌镀锌钢管，管径大于50采用沟槽连接，余者采用螺纹和卡压连接。室外埋地消防给水管道及喷淋管道采用球墨铸铁管，承插连接，并应做好防腐处理，公称压力为1.6MPa。雨水回用水管采用PPR管材，公称压力1.0MPa，热熔连接。

6.2 给水安装工程工艺流程

6.2.1 给水安装工程工艺流程：施工准备→孔洞预留预埋→清理、修理孔洞→支吊架制安→管道安装→水压实验→管道冲洗→孔洞封堵→防腐→给水附件安装→通水实验→成品保护→竣工验收。

6.2.2 排水安装工程工艺流程: 施工准备→孔洞预留→清理、修理孔洞→支吊架制安→管道安装→灌水实验→通球实验→卫生器具安装→通水实验→孔洞封堵→成品保护→竣工验收。

6.3给水管道的安装

6.3.1 PP-R管道的安装
根据管道的走向位置精确截面取管子长度，将管子及管件清除干净以保证热熔的质量。热熔器必须预热，待绿灯亮后（260℃~270℃），把管子和管件同时插入熔接器内，在两端同时加压，不得将管道和管件扭曲折弯。熔热完后同时取下管子和管件，垂直插入所须要的接合深度，推进时力度要适中，以防管头弯曲。管子的冷却是自然冷却，不得用冷水或其它方式冷却。

6.3.2 沟槽式钢管安装
将截取的钢管清除干净，架设在滚槽机上，使滚槽机与钢管处与水平位置上，启动滚槽机慢慢压下千斤顶达到沟槽深度为止。安装时先将橡胶密封圈套在一根钢管的端部（留2mm的缝隙），移动胶圈使它位于两个端头的中间并在其周边抹上润滑剂，此时两根管子的中轴线应尽量保持一致。再将卡箍的凸边卡进沟槽内，用木榔头槌机击凸缘处使之紧密，同时将上下接头的螺栓连接紧密。拧紧螺栓时不可用力过大损坏螺栓。

6.3.3 给水附件的安装
1）阀门的安装：本工程的阀门有丝扣连接和法兰连接的，其安装方法如下：阀门安装前，进行严格的检查和试验，然后将经过检测试验合格后的阀门安装在工程图所标识的位置中；阀门安装标高及位置按设计图纸规定，安装时，将阀门芯关闭，手柄朝下，以防施工过程中损坏，待交工时统一安装；水平安装的阀门手柄和阀杆一般应放在上方或与垂直线呈45-90角范围内，不得倒置安装；丝扣螺纹阀门安装时，选用的填料应与管道管件连接填料相同，安装前一般先用手拧上2-3扣丝，然后再用管钳拧紧后用锯条将麻绳拉净，刷防腐漆保护；法兰阀门安装时法兰垫料应根据介质温度选用橡胶板，法兰螺栓紧固时，应对角平衡拧紧，螺栓紧固后螺母处应有2-3扣丝，螺母应放在同一方向上，须与钢管焊接的法兰，应先紧固螺栓后施焊。

2）水嘴的安装：在安装前，根据业主提供的样品尺寸，在土建未贴面砖前，将安装水嘴的位置定好，待设备安装就位后再安装水嘴。

3）水表的安装：水表安装一般待试压冲洗管道后再装，水表安装时，按表壳箭头所示调到与水流方向一致，旋翼式水表应水平安装，水平螺翼式可按要求确定水平，倾斜或垂直安装，但水流方向应由下而上；水表的前后和旁通管应设置阀门，水表后与阀门间设有泄水装置。

4）各种仪表、温度计的安装：压力仪表测量低压的压力表，安装高度宜与取压点高度一致；测量高压的压力表，安装在操作岗位附近，宜距1.8m以上，或在仪表正面加装保护罩；就地安装的压力表不应固定在震动较大的管道设备上。
6.3.4设备安装
本工程的主要设备是泵的安装，其安装过程为：
1）设备的安装前应检查基础尺寸、位置及标高是否符合要求，并放出中心墨线。
2）设备安装就位与固定：设备在基础上就位后，以水泵进出口法兰或其它水平加工面为基准面，对设备进行初步较平，然后进行地脚螺栓时应按对称顺序均匀拧紧，最好能使用扭距扳手，最后进行二次灌浆。
3）所有与泵体连接的管道、管路附件安装，以及加滑油等均应遵守施工图设计、国家规范以及设备有关的技术要求。
4）试运转：首先应进行试运转前的检查，包括地脚螺栓坚固程度二次灌浆砼强度，轴承润滑油/脂等进行逐项检查：然后按国家规范GB50274-98《机械设备安装工程施工及验收规范》的有关规定进行开机运行。在额定负荷下按规定的时间、步骤运转，详细记录运行参数及有关情况，试运转时下长时间运转。

第7章 施工进度计划以及平面布置
7.1 施工进度计划
7.1.1 确定施工项目

编制施工进度计划时，首先按照施工图纸和施工顺序把拟建单位工程的各个施工过程列出，并结合施工方法、施工条件、劳动组织等因素，加以适当整理，使其成为编制施工进度  计划需要的施工项目。施工进度计划表中所列施工项目( 分部分项工程名称）一般包括直接在建筑物上进行现场施工的分部分项工程，不包括预制加工厂构件的制作和运输工作，如门窗的制作，工厂制作的钢筋混凝土构件和运输等工作，也不包括现场制备的混凝土拌合料和灰浆及其运输工作。但是在现场就地预制的构件及构件拼装等工作，由于它们单独占有工期，而且对其他分部分项工程的施工有影响，或运输需要与其分部分项工程的施工密切配合(如构件的随运随吊装）时，也需要将这些项目列人进度计划。
7.1.2 工程量计算
计算工程量应针对划分的每一个项目并分段考虑。再套用施工预算的工程量，也可以 由编制者根据图纸并按施工方案安排自行计算，或根据施工预算加工整理。
7.1.3 施工进度的确定
各个施工项目的持续时间确定以后，可开始设计施工进度。编制进度时，必须考虑各施工项目的合理顺序。一般来说，施工顺序受着工艺和组织两方面的制约。当施工方案确定以后，项目之间的工艺顺序也就随之确定了，如果违背这种关系，将不可能施工、或者导致出现质量、安全事故，或者造成返工浪费。由于劳动力、机械、材料和构件等资源的组织和安排需要而形成的各项目之间的先后顺序关系，称组织关系。这种关系不是由工程本身决定的，而是人为的。组织方式不同，组织关系也就不同，并且不是一成不变的。不同的组织关系产生不同的经济效果。所以组织关系不但可以调整，而且应该按规律，按管理需要与管理水平进行优化，并将工艺关系和组织关系有机地综合起来，形成项目之间的合理顺序关系。
对施工进度的天数进行计算后得出：预埋预留：3天，导管、桥架敷设: 3天，给水管安装：9天，配电箱、柜安装：7天，排水管安装：11天，设备试运行：1天，电缆电线敷设：13天，绝缘电阻测试：1天，器具设备安装：4天，设备调试：1天，水压、闭水试验：2天，竣工验收：3天，规定工期40天，完工时间35天。

7.2 平面布置
7.2.1 平面布置的意义
单位工程施工平面图是根据拟建工程的规模、施工方案、施工进度及施工生产中的需要，结合施工现场的具体情况和条件，对施工现场作出的规划、部署和具体安排。不同的工程性质和不同的施工阶段，各有不同的施工特点和要求，对现场所需的各项施工设备，也各有不同的内容和要求。因此，不同的施工阶段应有不同的现场施工平面图的设计。
施工平面图设计是施工准备工作的一项重要内容，也是实现有组织有计划地进行文明施工的先决条件。如果施工平面图设计不周或贯彻不力，将会导致施工现场混乱的局面，直接影响到施工进度、生产率和经济效果。

7.2.2 施工平面设计的内容
(1）施工平面图上应表明的内容包括:建筑总平面上已建和拟建的地上和地下的房屋、构筑物及地下管道的位置和尺寸。
(2）移动式起重机(包括有轨的塔式起重机）开行路线及垂直运输设施( 如井架、门架等）的位置，必要时还应绘出预制构件布置位置。
(3）施工用的临时设施，包括运输道路、钢筋棚、木工棚、化灰池、砂浆搅拌站、混凝土搅拌站、构件预制场、材料仓库和堆场、行政管理及生活用临时建筑、临时给排水管网，临时供电线路、临时围墙及一切保安和消防设施等。
8.2.3 设计施工平面图的基本原则
     (1）在满足施工的条件下，尽可能地减少施工用地。减少施工用地，可以使现场布置紧凑，便于管理，并减少施工用的管线。
(2）在保证施工顺利进行的前提下，尽可能减少临时设施费用。尽可能利用施工现场附近的原有建筑物作为施I临时设施，这些都是增产节约的有效途径。
(3）最大限度地减少场内运输，特别是减少场内二次搬运，各种材料尽可能按计划分期分批进场，充分利用场地。各种材料堆放的位置，根据使用时间的要求，尽量靠近使用地点，保证施工顺利进行，既节约劳动力，也减少材料多次转运中的损耗。
(4）临时设施的布置，应便利于施工管理及工人的生产和生活。办公用房应靠近施工现场。福利设施应在生活区范围之内。
(5）要符合劳动保护、技术安全和防火的要求。
具体项目的施工平面图如图8.1所示。
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图8.1 施工平面布置图

第8章 有关施工组织管理的技术措施
8.1 安全技术措施

8.1.1 安全技术交底

每分项、分部工程开始前，针对工作特点、施工方法、使用机械和环境的实际情况，施工技术人员必须编制具体的安全措施，并根据安全技术措施和安全操作规程，向工人班组进行安全技术交底，包括“三宝”的使用方法，“四口”、“五临边”处的安全防护以及不幸发生事故后安全自救方法等，安全要向班组“喊话”。班组在每一道工序施工前或每日作业前均应向工人进行安全技术交底。

8.1.2 加强施工用电管理

1） 现场使用的动力、照明线路架设均应符合安全用电规定，严禁带电操作。

2） 使用小型电动工具如电钻等，必须戴上结缘手套和穿好结缘胶鞋。

3） 所有用电设备必须有可靠的接地保护、所有用电设备均匀应装有漏电保护器，并定专人定期检查、保修。
8.1.3 按照安全操作规程操作设备

在使用操作电动、液压或氧割等设备时，应严格按照各类设备的安全操作规程正常操作，避免安全事故的发生
8.1.4 安全检查
由现场安全生产组定期或不定期地检查，查出施工过程中的违章行为，应令其立即整改，对严重违章者有权按公司文件进行处罚，以此保证安全工作得到具体落实。
8.2质量保证措施

8.2.1 加强施工技术管理中的质量意识

认真加强施工技术管理和质量管理，在本工程施工全过程中，全体管理人员必须严格执行国家和地方各政府部门颁发的各项规程和标准。严格履行自己的岗位职责和质量责任。树立“百年大计，质量第一”的意识。并且切实惯彻质量的重要性，落实到实际施工生活中去。以质量求效益，以质量求信誉、以质量求发展，树立牢固的质量意识，使我局的质量目标：“进度快、质量优、服务好、创一流”的目标得以现实。
8.2.2 工程技术交底
工程施工前，工程施工管理人员、质量人员必须认真熟悉设计图纸，会审设计图，分项工程和分部工程施工前，应由该工程技术负责人或工长以书面形式给施工班组进行仔细的技术交底：班组长对工人进行交底，做到层层交底，严格履行签字手续，施工过程中，必须严格按照设计和规范、规程中的有关规定进行交底并组织施工
8.2.3 建立可靠的质量保证体系

1） 落实质量责任制和质量保证网络体系，形成制度张贴上墙，做到分工负责，确保质量。

2） 根据安装工程实际，成立技术质量组，并认真履行“三检制”（自检、交接检、专职检）确保过程控制。

3） 定期组织施工人员和各班组进行规范、规程及质量标准的学习，做到人人懂标准，按标准施工，尽量在施工实际中少走弯路和犯错误。

4） 对施工技术、质量措施等，除了有交底外，还必须有检查、监督和落实。有关施工人员和质量应统一按“三工序管理”进行布置（即检查上工序，保证本工序，服务下工序），通过“三会”定期检查、落实质量措施。（即“月生产会”、“周班组会”和“日碰头会”，将质量措施层层贯彻，发现问题及时处理，做到有奖有罚）。对现场发生的质量事故按“三不放过”的原则进行查处（事故原因未调查清楚不放过，责任人未受到教育不放过，没有防范整改措施不放过）。
5） 建立和坚持“质量一票否决”制度，现场所完成的工程项目报表、工资单应和工程质量挂钩，不合格产品坚决不验收，不计发工资，同时立即整改直到达预定目标。

6） 加强全面质量管理，消除质量通病。把全面质量管理摆到项目管理的中心环节，以带动项目的其他各项项目管理。在具体的施工监督中，安装工程最易出现“堵”、“漏”、“积”、“阻”等质量通病，应从小处着手，杜绝或减少质量通病，并认真作好各种施工记录，隐蔽记录及各种功能性实验（检）验资料，以便实现质量问题的追溯。

8.2.4 合理组织施工

合理地组织施工，加强工种之间的配合衔接。施工管理人员熟悉掌握本专业图纸的前提下再了解相关专业的设计图，并事先共同研究，讨论出各分部工程之间，各分项工程之间，各道工序之间，各种工种之间的配合衔接关系，制定出最合理的施工工艺流程，及时根据变更提出的新方法及工艺，以提高工程质量。同时，安装工程施工还应力求预留预埋完整准确。为争创“优质结构工程”创造条件。

8.2.5 材质保证

为确保工程质量，从公司到现场均应严格把好材料关，严禁依次充好现象，工程所用的材料必须符合设计要求，并且每批进入现场的各类材料均应有出厂合格及材质证明。公司应照所提计划要求采购，现场材料人员应对材料核实验收，对不符合设计要求、规范规定的材料坚决拒收，从材料方面为工程的优质交验创造必备条件。

8.2.6 质料完善
   认真加强技术挡案管理，要求随进度及时准确、真实地搞好工程技术档案资料，做到资料同工程进度同步完成，且收集、归档、标识符合市档案馆的要求、并力争资料到“优良”。

8.3 工期保证措施

8.3.1 对项目实行经济管理

对项目承包必须实行经济管理、在施工过程中，采取分段重奖、项目部针对施工组织设计进度计划必须编制专业周进度计划。并严格按期完成，做到周周落实，确保进度。

8.3.2 对工人班组实行分期承包

对工人班组也要采取分期以合同的形式，定质量和进度要求，对按期完成的有奖，质量上采取优质优价，每月由现场技术负责人和工长考核，完不成任务的必须受罚，促使班组高质、高效完成施工任务。
8.4 降低成本措施

8.4.1 材料节约，降低造价成本
1） 现场施工管理员根据施工预算量及时准确地提出工程所需材料规格及数量、入场日期，由现场材料员送交公司材料。
    2） 公司材料应积极认真地采购优质材料，经提高工程质量，缩短工期，减少返工及材料、人工的浪费。

    3） 现场材料员对公司送来的材料应根据所提计划的要求核实签收，并作好入库材料账。
    4） 现场应建立完整的材料领用制度，由现场库管员负责将库内材料按班组顺用计划发给施工班组，由班组签字领料。
    5） 班组实行材料节约奖励，严惩浪费材料人员，加强成品保护，避免成品损坏或丢失造成的材料浪费。
6） 施工图和实际不相符，应办理签证手续，或是同甲方商量办理调整预算。
7） 每月定期对现场材料盘存，以做到用料、库存有数，更合理地使用材料。
8.4.2 设备管理

   现场施工人员应根据工程进度，及时有效的拟出设备需要用表，以利于公司设备料的准备、调配。现场应根据实际、准确地作好设备租用台帐。公司设备料应积极配合现场做好设备的安排分配工作，根据现场实际情况，合理地调配设备，公司和现场人员在设备的进出场时要检查其功能是否完好，并办相关的手续。
8.4.3 优化工序管理

优化施工工序，尽量大努力合理安排工艺流程，杜绝不合格工序发生。项目工程应加强班组建设和工程管理，充分发挥员工的能动性，合理化建议，及时调整。防止不合理工序的发生，使每道工序质量的得以控制。
8.5 质量标准化管理措施

8.5.1 对各种仪器、仪表实行计量化管理。计量器具建立台帐，并按规定时间作检定计划。保证检测仪器的使用有效性。
8.5.2 项目部建立一套先行有效版本技术规范、规程和强制性标准。且建立专人保管，标识清晰，实行借阅登记。
8.5 3 采用统计技术应用分析，确保工程质量的有效控制。

第9章 安全文明施工
9.1 文明施工

　　施工期间现场应把宣传一系列工作放在重要地位，切实搞好宣传教育工作，将其落实。使现场的管理者和劳动者从思想上引起重视，树立起文明施工的要领；通过宣传教育工作，使现场每位施工操作人员都有敬业精神，熟悉本岗位施工作业的安全要求，养成良好的工作习惯，做到工期消耗低，优质、安全、文明全面地完成施工任务。

9.2 安全施工管理措施

认真执行安全操作技术规程，加强对职工的安全教育，提高职工安全意识，对电气操作人员重视其基本操作规程培训，坚持持证上岗。对民工、临时工及时进行安全教育后再上岗。

9.2.1工人进入施工现场必须遵守安全规章制度，并熟悉本工种的安全技术操作规程，在操作中，应监守工作岗位，严禁酒后操作。

9.2.2正确使用个人防护用品和安全防护措施，进入施工现场必须戴安全帽。

9.2.3施工现场的脚手架，防护设施，安全标志和警示牌，不得擅自拆动，需要拆动的要经工地施工人员同意。

9.2.4安装用的临时用电应单接线、装配电箱，杜绝一闸多用，配电箱要上锁专人管理，制止私接乱拉。

9.2.5手持式电动工具及移动用电设备安装漏电保护器。电焊机一次线长度不大于5米，二次线不大于30米，焊机两侧接线压接牢固，需安装可靠的防护罩，并做好接地保护。

9.2.6爱护现场安全设施及防火设备，遵守现场安全规定，施工中互相关照，杜绝物体坠落伤人，作到安全无事故。

9.2.7氧气瓶、乙炔瓶所放位置距火源不得小于10米。

9.2.8 在设备运行及电气系统通电以前施工工长进行详细的安全技术交底，班组按交底进行施工，严禁违章指挥，违章操作。

9.3 现场实际标准化管理

它是通过一系列的规章制度，施工管理标准、操作规范等对现场职工的正确约束管理，施工现场成为文明整洁、有秩序、安全卫生的环境，项目工程部必须坚持制度管人，做到有规可依，违规必究，切实创造出一个高效、一派生机的文工现场。

9.2.1 现场的各项工作职责及质量责任张贴上墙。
9.2.2 对施工方案，技术资料应实行科学管理，分册、分类，编号应明确，设置专（兼）职人员管理。

9.2.3 临时设施，特别是办公室、宿舍和材料室，应整洁有序，材料的建帐、建卡应正确规范。

9.2.4 施工任务安排务必本着“三定”的原则（即：“定人”、“定时”、“定量”）去完成，认真做到向管理要效益。

9.2.5 坚持作好现场的各种记录，重视和积极参与公司的各项检查，并将检查情况形成书面记录。

第10章 成品保护措施

10.1.1 电缆、电线敷设过程中严禁损坏绝缘层，敷设中或敷设完后应将线端头富余盘扎起来，并采取相关措施，严防偷盗。

10.1.2 在土建对地面、墙面施工前，应采取相应措施，防止砂浆、石子、磨石砂浆灌入线管、线盒（如：用水泥纸包好沙填塞盒子）。在土建对地、墙面施工后应及时清通管路避免阻塞。

10.1.3 灯具、盒子安装时，应根据其安装部位，注意保持墙面整洁，不得污染、损坏墙面。开关面板、转线盒面板、灯罩等尽量安排在工程收发阶段安装。一旦安装完毕，派人值班，防止人为损坏和偷盗。

10.1.4 各种配电箱等贵重器材安装、器材就位搬运中，宜轻抬轻放，必要时可拆下单独保管待器材主体就位后安装。本体的安装固定应有遮盖密闭、防潮等措施予以保护。

10.1.5 建筑物、构筑物防雷接地装置，施工中在有关部位上应标上标识，标注清楚接地极测试位置。安装完毕，应作好对防雷测试点防撞防锈蚀等保护措施。

10.1.6 给排水系统成品保护措施

a.塑料排水立管、各层横管在安装完毕后，应用塑料布将管外壁缠绕遮盖，以防水泥、浆水、油漆污染管面。

b.排水地漏安装后。取下地漏平面篦子，用塑料布遮盖住地漏内排水口面，再用河沙填满地漏内腔，以防止后道工序下建筑材料、杂物砸坏器具，防止水泥等异物掉入地漏内堵塞管道，使器具保持原始质量状态移交业主。

c.给排水管道及配件的安装结束，竣工交验前，应对建筑物采取临时隔离措施，安排人员昼夜守护，严禁随意出入房间大小便，确保安装成品整洁完善。
d.系统工程检验批质量验收记录根据施工现场实际情况分以下几个检验批。

第11章 工程采用的标准及应收集的竣工档案资料

如表10.1所示。

表10.1 执行的规范及采用标准明细表
	序号
	标准编号
	标准名称

	1
	GB50300-2001
	建筑工程施工质量验收统一标准

	2
	GB50169-2002
	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

	3
	GB50155-2001
	采暖通风与空气调节术语

	4
	GB50254-96
	电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

	5
	JGJ59-99
	建筑施工安全检查标准

	6
	GB50303-2002
	建筑电气工程施工质量验收规范

	7
	GB50242-2002
	建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范

	8
	GB50168-92
	电气装置安装工程电缆施工及验收规范

	9
	GB50243-2002
	通风与空调工程施工质量验收规范

	10
	GB50268-2001
	给排水管道工程施工及验收规范

	11
	GB50236-98
	现场设备、工业管道焊接工程及验收规范

	12
	JGJ33-2001
	机械设备安装工程施工及验收通用规范

	13
	GB50275-98
	压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范

	14
	CJJ/T29-2002
	建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程

	15
	S1-S5
	全国通用给水排水标准图集

	16
	JGJ46-2005
	施工现场临时用电安全技术规范

	17
	GB/T50326-2001
	建设工程项目管理规范

	18
	
	建筑电气安装工程图集（1）

	19
	
	建筑电气安装工程图集（2）

	20
	
	建筑电气安装工程图集（3）


第12章 保证施工安全的技术措施

    保护职工在生产过程中的安全和健康，是我们国家的一项重要政策，也是企业管理的一个基本原则。结合本工程水电安装部分的具体情况，按照以下措施要求对工程的安全工作进行管理制。

12.1 临时用电安全管理措施

12.1.1 拉设临时电源，电线应架空，过道处必须穿管保护，以免被车碾压。

12.1.2 电箱内电气设备做到完整无缺，设有专用漏电保护开关，执行“一机一闸一漏”，照明和动力不得共用一箱要严格分开。

12.1.3 办公室、更衣室、员工寝室不得使用超过60W的灯泡，严禁使用碘钨灯和家用电加热器（包括电炉、电热杯、热得快、电饭煲）取暖、烧水、烹饪。

12.1.4 现场所用各种绝缘导线不准有老化、破皮、漏电现象，各种线路应用绝缘子固定，不准用花线、塑料胶质线乱拉。

12.1.5 所有移动电动工具，都在二级漏电开关保护之中，电线无破损，插头插座完整，严禁不用插头而用电线直接插入插座内。
12.1.6 电气设备所用的保险丝的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属代替保险丝。

12.2 电动工具的安全使用和管理措施

12.2.1 使用电动工具前首先检查其开关及线路是否良好，金属外壳应可靠接地或接零，进出线要有完整的防护罩，进出线的端头接牢。

12.2.2 使用电钻时，必须用夹具或螺丝卡固定，严禁带手套操作。

12.2.3 每台焊机要有专用电源控制开关，开关的保险丝容量为焊机的1.5倍。电气焊的弧花点与氧气瓶、乙瓶、木料、油类等危险品的距离不小于10米。与易爆品的距离不得小于20米。焊接点的周围和下方应采取防火措施，有专人监护。清理焊渣时，面布不应正对焊纹，以防焊渣溅入眼内。

12.2.4 氧气瓶、乙炔瓶的放置距离不得小于5米，要经常检查氧气瓶与减压阀表头处的螺纹是否滑牙，橡皮管是否漏气，焊割炬嘴和炬身有无阻塞现象。

12.3 施工过程中的安全控制措施

12.3.1 在每个分项工程实施前先要进行安全技术交底，要重点讲解容易发生安全事故的工序及工作面。要严格执行的安全规定，严格遵守警示牌的要求。进入施工现场必须戴好安全帽，不得穿拖鞋、酒后操作。

12.3.2 安装工程对扶梯的使用频率非常高，因此要求扶梯都应有防滑绳、防护脚，使用角度60○-70○为宜，不得使用缺档、断档扶梯。不得两人同时在一个扶梯上操作，不得在扶梯上抛传工具和材料。

12.3.3 本工程的雨水管道及空调冷凝水管道的工程量较大，在操作时必须戴好安全带、扣好保险扣。管道安装时必须有防坠落措施。剔槽、打洞时，榔头不得有松动，楼板、墙体打透眼时，楼板、墙后不得有人靠近。

12.3.4 在电气工程调试时严禁带电操作，电箱的开闭必须有专人负责，不得私自合闸，电箱上必须挂警示标志。

12.4 材料装卸及转运的安全管理措施

12.4.1 材料在吊装时，首先向指挥人员说明调运的目的地，并事先清理好目的地周围的障碍物。使用的钢丝绳必须满足荷载要求。

12.4.2 起重搬运各种设备和材料时，必须统一规定口号、信号，统一指挥进行操作。尤其两个人在同时搬运过程中，一定做到同时起停，同时动作。

12.4.3 装卸氧气、乙炔瓶时应轻装轻卸，严禁抛、滑、滚、碰。装卸易燃品时必须远离烟火。

12.4.4 各种材料在库房应分类堆放，库房内严禁烟火，并应有防火措施。

我们在施工过程中将严格执行以上安全措施，并对实施情况进行严格的检查，发现问题立即整改，不放过任何的安全隐患。

第13章 本工程的主控项目
13.1 电气工程

13.1.1 防雷接地的接地体埋深达到设计要求，搭接处进行可靠防腐，接地电阻值必须满足设计值。

13.1.2 线缆敷设时三相的交流单芯电缆，不得单独穿于钢导管内。不同回路不同电压等级和交流的电线应穿于同一导管内，管内管内电线不得有接头。

13.1.3 金属电缆桥架及其支架全长应不小于两处于接地干线连接；桥架的两端跨接铜芯接地线，接地线最小截面积不小于4mm2；桥架连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

13.1.4 不间断电源输出端的中性线，必须与由接地装置直接引来的接地干线相接，做重复接地。不间断电源装置间连线的线间、线对地的绝缘电阻值应大于0.5兆欧。

13.1.5 配电柜、屏、箱的金属框架及其基础型钢必须接地可靠，门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接，内部馈电线路的阻值必须大于0.5兆欧，二次线路必须大于1兆欧。

13.1.6 所有进场材料的品种、规格、质量达到设计要求，合格证、说明书、检验报告等资料齐全。材料进场要进行严格的报验，确认无误方可使用。
13.2 给排水部分

13.2.1 给排水系统管道在交付使用前必须冲洗消毒，管道的实验压力达到设计要求。

13.2.2 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水实验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。检验时满水15分钟水面下降后，再灌满观察5分钟，液面不降，管道及接口无 渗漏为   合格。管道的坡度必须严格按设计要求执行。

13.2.3 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节，排水主管及水平干管管道均应做通球实验，通球球径不小于管径的2/3，通球率必须达到100℅。

13.2.4 安装在室外的雨水管道安装后应做灌水实验，灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗，灌水实验持续1小时，不渗不漏。

13.2.5 卫生器具交工前应做满水和通水实验，满水后各连接件不渗不漏；通水实验给、排水畅通。排水栓和地漏的安装应平整、牢固，低于排水表面，周边无渗漏。地漏水封高度不得小于50mm。

13.2.6 本工程给排水所使用的材料、成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件，规格型号及性能符合国家技术标准或设计要求。 

第14章 按规范要求进行施工现场管理

14.1.1 建筑杂物、垃圾不得由建筑物上向下掷、抛，应由提升设备转运，并做到

及时清运，以保持施工清洁、文明、卫生。

14.1.2 严格控制施工噪音，做到建筑施工噪音达到《建筑工地场所施工标准》规

定。本工程在居民稠密区进行强噪声作业时，必须严格控制作业时间，一般情况下夜

间施工不得超过２２时。特殊情况需连续作业的，应尽量采取降噪措施，并在工地

在区环保局办理夜间施工许可证后方可施工。

14.1.3 施工现场各类宣传标语，安全警告、禁令、批示标牌，安全操作规程牌及

岗位制度牌等标语、标志牌配置齐全，放置于醒目位置处，合理使用好安全色标。

14.1.4 宿舍内住宿人员名单上墙，宿舍必须清洁、卫生、通风、干燥，工具、物

件摆设整齐，有管理制度，有专人负责。宿舍内生活用品做到“五线一方”（即工作服、安全帽、毛巾、餐具、鞋等排列成线，被褥折叠成方），每间宿舍不超过10人，不得使用通铺，烟头丢入铁制烟头桶。

14.1.5 施工区域内，各类材料、半成品、成品、废品要按施工平面布置要求分区

堆放，做到成垛、成堆、成捆、成方、一头齐。所有建材，必须按平面布置规定堆放整齐，并挂牌标明品种、规格，不得随意乱堆乱放（按IS09002标准挂牌标识），并做到随时清理，保养管理好各种建材，易燃、易爆物品分类单独存放。

14.1.6 按照施工进度计划编制工程材料用量计划，组织材料按计划入场，按施工

平面图搞好材料的分类保管，堆放整齐，特殊材料应做好防潮防雨措施。

14.1.7 加强施工过程中文明施工的动态管理，堵住渣源，合理分流处理建筑“垃

圾”。及时对砼漏浆及落地灰回收利用，合理选用砼、砖的运输工具，减少砼流失和砖的损失。对周转材料及时回库，堆码整齐。

第15章 施工现场管理制度

15.1.1 施工现场保卫，对进出车辆，建材，人员，按现场出入制度进行严格管理，以确保施工现场的各项制度能认真执行。

15.1.2进入施工现场人员必须遵守本制度，堆砌，码料，作业，安置机械设备必须严格按平面布置执行，以保证平面布置的统一、连续和一致。

15.1.3作业人员必须每道工序作到“落手清”，建筑垃圾集中堆放，及时清运，最多不超过3天。材料和工具及时回收、维修、保养、利用、归库，做到工完、料净、场地清。及时清理工作场地零、散、碎料及垃圾的清理，并堆放到指定地点。

15.1.4对水电材料成品，半成品进行防护，保护好，不得损坏，不得乱写，乱张贴。

15.1.5各种机械操作人员必须持证上岗，严格按操作规程操作，严禁非操作人员操作。

15.1.6各通道、路口，不得因任何理由、原因堵塞，必须保证施工区域运输道路及人行过道的畅通。
第16章 安全生产管理制度
16.1.1对职工进行安全教育，提高职工对于执行国家安全生产方针、政策和遵守劳动纪律，安全操作规程、规章制度的自觉性。新工人入场后要进行“三级”安全教育：

(1）入场教育，由集团公司进行；

(2）现场教育，项目部组织进行；

(3）班组教育，新工人所在班组进行。

16.1.2进场工人、调换工种工人.未经安全教育考试，不准进行作业.进入施工现场必须戴安全帽、佩带好工作卡，着装整齐方可进入施工现场。班组每天进行班前活动，由班长或安全员传达工长安全技术交底.并做好当天工作环境的检查，做到当时检查当日记录.

16.1.3脚手架设应符合规范规定，护栏、档、网齐全，并经验收合格后方可进行使用.安全网、安全带、安全帽必须有材质合格证明。使用半年以上的安全网、安全网必须验收后方可使用。实行安全设施自检、互检，验收合格使用制，未经验收的安全设施一律不准使用。

16.1.4做好和管好“四口”、“五临边”的安全防护工作，并按要求设置配套安全标志.高空、悬边作业必须拴好安全带.

16.1.5 从事各种高空作业必须进行体检。从事无法采取可靠防护措施的高处作业必须系好安全带，高空作业使用的工具等装入工具袋，上下传递物料要用绳拉，禁止抛掷。

16.1.6 建筑物楼层临边四周，无维护结构时，必须设两到防护栏或立挂安全网加一道防护栏(楼梯踏步和休息平台必须设两道牢固防护栏或立挂安全网做防护。阳台样板应随层安装，不能随层安装的，必须设两道防护栏或立挂安全网封闭）.

16.1.7 施工用电符合JG46-2005用电规范规定及“三相五线”制的要求，首尾端有漏电保护器，工作零、保护零不相混。现场不得乱拉线，不得乱接电源线，非电工不的搭线，配电箱(一、二、三级）按集团公司统一购置，设置符合规范要求。

16.1.8 各种电器设备应有漏电、防雨措施.箱有门、有锁，并有专人管理。任何机械设备不准带病作业。机械在检修时，必须拉闸停电，电箱上锁，挂“禁止合闸”，标示牌。中小机械传动部分有防护装置，不得外露。机械维修保养符合机械管理规定，干净、外观效果好，现场无长流水，无长明灯。机械设备安全装置齐全有效，手持式电动工具必须100%安装漏电保安器。

16.1.9 电气作业人员必须持证上岗。坚持特殊工种持证上岗，对特殊工程按规定进行体检、培训、考核，签发作业合格证;未经培训合格的电工、电焊工、起重司机、指挥、机械作业人员一律不准上岗作业。

16.1.10 氧气乙炔易燃易爆炸品，有专人负责管理.分类隔离放存，并有防火、防爆、防泄露措施。

16.1.11施工班组发生工伤事故不准隐瞒，对工伤事故必须按“四不放过”的原则，责任者按规定给予罚款.严肃处理未遂事故的责任者，将伤亡事故消失在萌芽中。

16.1.12电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业，要有操作证和用火证.动火前，要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。

第17章 加强对现场职工文明施工、环保、卫生等的教育和管理

17.1.1 施工现场入场教育时首先对入场工人进行文明施工教育。应经常采取多种形式进行环保宣传教育活动，不断提高职工的环保意识和法制观念，经常进行考核检查，并做好记录.
17.1.2 夜间作业超过晚上十点，确因施工需要进行夜间作业时，应事先上报，经有关部门批准同意后方能进行。
17.1.3 医生进行一定数量的现场急救培训，普及急救知识，现场配备一定数量的急救器材、设施和保健医药用品(箱）。
17.1.4 开展卫生防疫工作，定期和不定期对宿舍、办公室等环境进行检查，并广泛宣传教育讲卫生，爱清洁，消灭“四害”，减少疾病，提高健康水平。
17.1.5 定期对文明施工工作进行检查和评估，及时发现问题找出差距，使文明施工管理工作更上一层楼。
17.1.6 严禁施工现场焚烧油毡、橡胶、皮革、树叶、枯草等会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。
17.1.7 垃圾处理:施工垃圾、生活垃圾设专人收集集中堆放，用车运往垃圾场处理。
第18章 职业健康安全

18.1.1 粉尘作业：在空间窄小房间内修打孔洞，作业人员应配戴安全帽及防尘口罩，保持通风，必要时须配备风扇增加空气流通。

18.1.2 电焊作业：保持面罩白玻璃清洁无铁水残渣，随时更换白玻璃、黑玻璃片应保持清洁无污染。做到作业清楚，但六个月必须更换一次，应避免面罩漏光。根据使用焊机电流大小配不同号数黑玻璃片。

18.1.3 气焊作业：使用气焊必须配戴黑色墨镜。使用前必须检查，气瓶无漏气现象，压力表是否完好。回火装置是否齐全，气体管不能对到人体开气。乙炔在使用途中应距离口鼻50CM现场若发生爆炸，应急时疏散人员，录求第三方援助通知当地劳动和社会保障局或安监局。公司生产安全部消防队，火警电话：119、急救电话：120
18.1.4 高温作业，应做好防暑降温工作配备一定数量人丹风油精、十滴水等、发现中暑应迅速离开高温工作环境到通风良好的地方、解开衣扣，补充含盐的饮料，重度中暑者送医院抢救，急救电话：120
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