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                          四层办公楼施工双代号时标网络图
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进度标尺

挖土 屋面清理 屋面防水
收尾及峻工验收一层 三层

10 20 15 15 15 10 15 10

墙体砌筑

36

内装饰、装修工程

40

屋面工程

10

室外工程

说明：

  1、工期为180天

  2、主体根据实

际情况分段施工

6

水电工程

二层

月 月 月 月 月 月

31

准备工作

10

20

七 八 九 十 十一 十二

8

屋面及附属工程

180

15

放线

5 10

5

垫层
基础施工

9

四层

11 12

外幕墙安装

1515

100
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