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一、毕业设计的背景：

     毕业设计是建筑工程技术专业完成所学基础和专业课程以后所进行的最后的实践性教学环节，是对所学知识的一个综合运用和对学生的全面考核，通过毕业设计巩固、深化和扩展所学知识，培养和锻炼学生运用所学专业知识和技术解决工程实际问题的能力。本设计通过一个工程的施工组织设计，使学生在科学组织与管理工程施工生产、对施工过程的质量、安全控制等方面，有一个全面的了解和掌握，并得到一个基本的锻炼，为从事本专业工作打下坚实的基础。
二、毕业设计(论文)的内容和要求：

1.编写工程概况

    要求说明工程名称、地点特征、建筑面积、结构特点，基础施工处理方法、工程做法，施工工期、施工条件等。

2.确定施工方案

    （1）选择土方工程施工方案

    选择降水方案，并进行有关计算，画出降水方案布置图。

    选择土方开挖机械类型、型号和数量，标出土方开挖方向，画出土方开口图。

    （2）选择基础工程和主体工程施工方案

    选择基础工程施工工艺和施工方法；确定主体工程施工顺序、施工方法和保证质量措施；对砖混结构应选择其砌筑方法、组砌形式、留搓形式及要求，确定钢筋工程、混凝土工程和模板工程的施工顺序和施工方法。

3.计算主要分部分项工程的工程量

工程量按施工图计算，并按施工作业的展开顺序，从基础开始分层分段进行计算，要求计算的主要工程量包括基坑开挖和回填工程量、基础工程量、标准层工程量（包括钢筋、模板、混凝土、砌体）等。

4.拟定技术组织措施

    主要拟定编写在施工中如何保证质量的技术措施、保证安全的技术措施、降低成本的技术措施等，所采取的技术措施应结合所拟定的施工方案编写，并满足国家现行施工及验收规范和技术标准的要求。

5.编制施工进度计划

    确定工程的施工工期，并按工程量计算所得结果，通过劳动定额、基础定额和预算定额，再加上施工实践经验，确定各项施工过程的作业时间，在确定的工期和开竣工日期条件下，编制单位工程施工进度网络计划和单位工程水平横道进度计划，并按照网络技术方法计算网络各工作的时间和时差，确定关键线路。必要时（如工期不符合要求或劳动力资源不均衡系数较大时）对计划进行优化。在横道图中，作出劳动力资源需要量统计图。

 6.设计布置施工平面图

    施工平面图布置的合理与否，对施工生产能否顺利进行会产生直接的影响，施工平面图要求表现当前施工工程、拟建工程、已有建筑物和构筑物，施工围墙和周围环境，垂直运输机械、搅拌机械、材料和构件堆场、钢筋和木工加工棚、办公及休息用房、食堂、厕所、现场施工的临时供水供电线路、施工临时道路等。其中材料和构件堆场、临时房屋等的面积，应根据定额标准和经验确定。要求平面图布置合理，便于施工，满足安全、消防、劳动保护、规划和环保等要求。

7.计算单位工程施工组织设计技术经济指标

单位工程施工组织设计技术经济指标主要包括施工场地占地面积、施工工期、劳动量、劳动力均衡系数、采用合理施工方案和先进技术的成本节约指标等。

8．编写主要分项工程的分部分项工程量清单

要求按照国家规范GB50500-2008编写，并严格按照规范中“四统一”的要求编写。

三、主要参考文献：

各种现行建筑规范及定额：

1、《建筑施工组织设计规范》
2、《建设工程工程量清单计价规范》
3、江苏省建筑与装饰工程计价表

4、江苏安装工程计价表

5、施工手册
6、建筑施工技术相关教材
7、建筑施工组织相关教材

	4.毕业设计(论文)进度计划(以周为单位)：

	起 止 日 期
	工 作 内 容
	备 注


计算技术经济指标；


制定进度技术措施；

	制定安全技术措施
整理设计文件，装订，准备答辩资料。
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                         年   月   日
	学院审查意见：
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                            年   月   日


